საზოგადოებრივი მომსახურების ობიექტის "გალერია თბილისის" მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოს დასახელება	დასაწყისი	დასასრული	განზომილება	რაოდენობა	პირველი წელი																													
					1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე				6 თვე				7 თვე				8 თვე			
					კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4
რკინა–ბეტონის და ლითონის სამუშაოები	**ორშაბათი 01-01-17**	**პარასკევი 01-09-17**	**დღე**	**244**																														
პარგინგი	**ოთხშაბათი 29-03-17**	**სამშაბათი 27-07-17**	**დღე**	**121**																														
ფასადი	**ორშაბათი 13-02-17**	**ოთხშაბათი 18-10-17**	**დღე**	**248**																														
შიდა სამუშაოები	**შაბათი 18-02-17**	**ოთხშაბათი 18-10-17**	**დღე**	**243**																														
სხვა სამუშაოები	**კვირა 09-04-17**	**სამშაბათი 05-09-17**	**დღე**	**150**																														
MEP	**ორშაბათი 30-01-17**	**ორშაბათი 23-10-17**	**დღე**	**267**																														
დასუფთავება	**სამშაბათი 24-10-17**	**ოთხშაბათი 01-11-17**	**დღე**	**9**																														

9 თვე				10 თვე				11 თვე				12 თვე			
კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4	კვირა 1	კვირა 2	კვირა 3	კვირა 4