სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	18 კვირა																	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
1.	წინასარემონტო სამუშაოები																		
2.	კედლის აშენება																		
3.	ტერასის მოწყობა																		
4.	მოაჯირის მოწყობა																		
5.	ფანჯრის მონტაჟი																		
6.	საჩრდილობელის მოწყობა																		
7.	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																		
8.	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																		
9.	სხვა სამუშაოები																		