მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი - 6 თვეზე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	საერთო სამუშაოები																																					
1	შენობის ფასადების მოპირკეთების დასრულება																																					
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება																																					

ფ/პ "არჩილ მიძუშაძე" ს/კ 01019012603					
ქ. თბილისში, ქუჩა შორდანია, №21-23-ის მოპირდაპირედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი					
პრ. ავტორი		ა. მიქუშაძე	მშენებლობის ორგანიზაცია	ფურცელი	
			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	თარიღი	2017
შესრულა		ა. მიქუშაძე		მასშტაბი	