დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა

დარჩენილი სამუშაოების ვადა შეადგენს 15-სამუშაო დღეს

		1-ი თ ვ ე							
		5	10	15	20	25			
	საერთო სამუშაოები								
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა								
2	სხვადასხვა სამუშაოები								

დაამუშავა: / გოგოლაური/