კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე 15 თვე 01.06.2017 – 01.08.2018

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1.	ეზოში მიწისქვეშა ავტოსადგომის საძირკვლების მოწყობა.	80																		
2.	ავტოსადგომის მონოლითური კედლების მოწყობა.	60																		
3.	ავტოსადგომის მონოლითური გადახურვის მოწყობა.	70																		
4.	ავტოსადგომების პანდუსების მოწყობა.	50																		
5.	ავტოსადგომის სანჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა.	40																		
6.	ავტოსადგომების შიგა მოპირკეთება.	60																		
7.	ტერიტორიაზე გარე ქსელების მოწყობა.	60																		
8.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1.	ეზოში მიწისქვეშა ავტოსადგომის საძირკვლების მოწყობა	80																		
2.	ავტოსადგომის მონოლითური კედლების მოწყობა.	60																		
3.	ავტოსადგომის მონოლითური გადახურვის მოწყობა.	70																		
4.	ავტოსადგომების პანდუსების მოწყობა.	50																		
5.	ავტოსადგომის სანჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა.	40																		
6.	ავტოსადგომების შიგა მოპირკეთება.	60																		
7.	ტერიტორიაზე გარე ქსელების მოწყობა	60																		
8.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1.	ეზოში მიწისქვეშა ავტოსადგომის საძირკვლების მოწყობა	80																		
2.	ავტოსადგომის მონოლითური კედლების მოწყობა.	60																		
3.	ავტოსადგომის მონოლითური გადახურვის მოწყობა.	70																		
4.	ავტოსადგომების პანდუსების მოწყობა.	50																		
5.	ავტოსადგომის სანჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა.	40																		
6.	ავტოსადგომების შიგა მოპირკეთება.	60																		
7.	ტერიტორიაზე გარე ქსელების მოწყობა	60																		
8.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1.	ეზოში მიწისქვეშა ავტოსადგომის საძირკვლების მოწყობა	80																		
2.	ავტოსადგომის მონოლითური კედლების მოწყობა.	60																		
3.	ავტოსადგომის მონოლითური გადახურვის მოწყობა.	70																		
4.	ავტოსადგომების პანდუსების მოწყობა.	50																		
5.	ავტოსადგომის სანჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა.	40																		
6.	ავტოსადგომების შიგა მოპირკეთება.	60																		
7.	ტერიტორიაზე გარე ქსელების მოწყობა	60																		
8.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1.	ეზოში მიწისქვეშა ავტოსადგომის საძირკვლების მოწყობა	80																		
2.	ავტოსადგომის მონოლითური კედლების მოწყობა.	60																		
3.	ავტოსადგომის მონოლითური გადახურვის მოწყობა.	70																		
4.	ავტოსადგომების პანდუსების მოწყობა.	50																		
5.	ავტოსადგომის სანჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა.	40																		
6.	ავტოსადგომების შიგა მოპირკეთება.	60																		
7.	ტერიტორიაზე გარე ქსელების მოწყობა	60																		
8.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		