kalendaruli gegma T=3.0 Tve

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	Iთვე						II თვე						IIIთვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით																			
2	საძირკვლის მონოლითური ფილის მოწყობა																			
3	კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან																			
4	სახურავის მოწყობა																			
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შელესვა, შეღებვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	32																		
8	გარე კომუნიკაციები და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	15																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ზ. მაისურაძე /