კალენდარული გეგმა T=24..0 თვე

ბლოკი № 1

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
2	კარკასის და კედლების მოწყობა	390																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
5	კორექტირებული პროექტის მიხედვით სამუშაოების ჩატარება	30																		
6	შელესვა და შეღებვა	60																		
7	მრგვალი გადახურვის მოწყობა: 57.50მ-დან 74.50 მ-დე	60																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
2	კარკასის და კედლების მოწყობა	390																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
5	კორექტირებული პროექტის მიხედვით სამუშაოების ჩატარება	30																		
6	შელესვა და შეღებვა	60																		
7	მრგვალი გადახურვის მოწყობა: 57.50მ-დან 74.50 მ-დე	60																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
2	კარკასის და კედლების მოწყობა	390																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
5	კორექტირებული პროექტის მიხედვით სამუშაოების ჩატარება	30																		
6	შელესვა და შეღებვა	60																		
7	მრგვალი გადახურვის მოწყობა: 57.50მ-დან 74.50 მ-დე	60																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
2	კარკასის და კედლების მოწყობა	390																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
5	კორექტირებული პროექტის მიხედვით სამუშაოების ჩატარება	30																		
6	შელესვა და შეღებვა	60																		
7	მრგვალი გადახურვის მოწყობა: 57.50მ-დან 74.50 მ-დე	60																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
2	კარკასის და კედლების მოწყობა	390																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
5	კორექტირებული პროექტის მიხედვით სამუშაოების ჩატარება	30																		
6	შელესვა და შეღებვა	60																		
7	მრგვალი გადახურვის მოწყობა: 57.50მ-დან 74.50 მ-დე	60																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
2	კარკასის და კედლების მოწყობა	390																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
5	კორექტირებული პროექტის მიხედვით სამუშაოების ჩატარება	30																		
6	შელესვა და შეღებვა	60																		
7	მრგვალი გადახურვის მოწყობა: 57.50მ-დან 74.50 მ-დე	60																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	19თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
2	კარკასის და კედლების მოწყობა	390																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
5	კორექტირებული პროექტის მიხედვით სამუშაოების ჩატარება	30																		
6	შელესვა და შეღებვა	60																		
7	მრგვალი გადახურვის მოწყობა: 57.50მ-დან 74.50 მ-დე	60																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
2	კარკასის და კედლების მოწყობა	390																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
5	კორექტირებული პროექტის მიხედვით სამუშაოების ჩატარება	30																		
6	შელესვა და შეღებვა	60																		
7	მრგვალი გადახურვის მოწყობა: 57.50მ-დან 74.50 მ-დე	60																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ნ.კაპანაძე /