მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

#	სამუშაოების დასახელება	I წელი												II წელი												III წელი							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	არსებული ორსართულიანი ინდივიდუალური სახლის დემონტაჟი																																
2	ტერიტორიის დაჯვალვა																																
3	გრუნტის სამუშაოები																																
4	საძირკვლის ფილის მოწყობა																																
5	საძირკვლის მოწყობა																																
6	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																																
7	6 სართულამდე რკ/ჯარჯასის მოწყობა																																
8	12 სართულამდე რკ/ჯარჯასის მოწყობა																																
9	რკ/ბეტონის ფილაზე ბრტყელი სახურავის მოწყობა																																
10	რკ/ბეტონის ფილაზე ქანობიანი სახურავის მოწყობა																																
11	შენობის გარე პერიმეტრის კედლების მოწყობა																																
12	ბინების გამყოფი კედლებისა და კიბის უჯრედის კედლების მოწყობა																																
13	ბინების შიდა ტიხრების მოწყობა																																
14	სადარბაზოსა და კიბის უჯრედის ლესვა																																
15	ბეტონის მოჭიმული იატაკების მოწყობა კიბის უჯრედში																																
16	კიბის საფეხურების მოწყობა ბეტონის ფილებით																																
17	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა																																
18	ბინების ლითონის კარებების მოწყობა																																
19	ლითონის მოაჯირებისა და ჭალუზების მოწყობა კიბის უჯრედებში																																
20	ლითონის მოაჯირებისა და ჭალუზების მოწყობა აივნებზე																																
21	ფასადების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით																																
22	ფასადების მოპირკეთება ხელოვნური ქვით																																
23	ფასადების შეღებვა წყალმედეგი საღებავით																																
24	კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს კედლების ღებვა წყალმედეგი საღებავით																																
25	ლითონის ნაწარმის(მოაჯირები, ჭალუზები) შეღებვა სინთეტური საღებავით																																
26	ლიფტების მონტაჟი																																
27	წყალსადენისა და კანალიზაციის შიდა და გარე ქსელების მოწყობა																																
28	ელ. მომარაგების შიდა და გარე ქსელების მოწყობა																																
29	გაზ მომარაგების შიდა და გარე ქსელების მოწყობა																																
30	ვენტილაციის მოწყობა ავტოსადგომში																																
31	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																
32	სხვადასხვა სამუშაოები																																

CASA 2 GROUP

შ.პ.ს "კახა-ჯგუფი"

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (ავტოსადგომებით) წყნეთის გზატკეცილი № 37 ა–ში

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ფურცელი
დირექტორი		გ. შიოშვილი	
პრ.მთ.არქ.		გ.გოგოგრიჭიანი	ფურცელი
პრ. ავტორი		გ.გოგოგრიჭიანი	№ 31
შეასრულა		ნ. გაბუნია	მაშტაბი

ლაქმეა №

სტადია

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ტპ