სამშენებლო სამუშაოების ჯალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება		გრაფიკი										
		თვე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება	1	1 თვე										
		25	25 დღე										
2	ქვაბულის დამუშავება და საძირკველის მოწყობა	1	1 თვე										
		25	25 დღე										
3	ლითონის კონსტრუქციების მოწყობა	4		4 თვე									
		100		100 დღე									
4	ლითონის კონსტრუქციების დამუშავება გრუნტით და საღებავებით	2					2 თვე						
		50					50 დღე						
5	მოჰირკეთების სამუშაოები	3						3 თვე					
		75						75 დღე					
6	სამღებრო სამუშაოები	2									2 თვე		
		50									50 დღე		
7	სამუშაოების დასრულება	1											1 თვე
		25											25 დღე

შენიშვნა:

სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

მშენებლობის წარმოების ხანგრძლივობა შეადგენს 275 დღეს

შეადგინა ზ. ჩოჩია