მშენებლობის წარმოების დღიური გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	I თვე				II თვე																	
		კვირა				კვირა																	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	სამშენებლო და მოსახვით-მოპირკეთებითი სამუშაოები																						
3	ექსპლუატაციაში მიღება																						

სავაჭრო საოფისე შენობა დიდი-დილომი გლდანის მაგისტრალსა და ბელიაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე ნაკვ.№ 004 / 138.		შ.პ.ს. "ელკომალიანსი"	2017
		ფურც.№	რაოდენ. / მ-ბი / დაკვ.№
დირექტორი	თ.გოცირიძე		
პრ.მთ.ინჟინერი	ზ.ნადირაძე	მშენებლობის წარმოების დღიური გრაფიკი	
არქიტექტორი	გ.ფსუტური		