მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე				VII თვე				VIII თვე				IX თვე				X თვე				XI თვე				XII თვე			
		კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	ლენტური საძირკვლებისა და ტექნოლოგიური მილგაყვანილობის არხების გაჭრა	40																																														
2	ტექნოლოგიური მილგაყვანილობისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწყობა						35																																									
3	რკ/ ბეტონის იატაკის ფილისა, საყრდენი კედლებისა და სავალი ნაწილის მოწყობა.																	100																															
4	ადმინისტრაციის შენობის მოწყობა და ა/სამრეცხაო ბოქსების მონტაჟი																													100																			
5	სარეკლამო წარწერებისა და დეკორატიული ელემენტების მონტაჟი.																																			42												
6	სამშენებლო მოედნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან, ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟი და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																										65						

ქ. თბილისში, თემქის დასახლება, III მ/რ, V კვარტალი №25ა №: 01.12.05..001.069 მიწის ნაკვეთზე, თვითმომსახურების ავტომსამრეცხაო			შპს „ინტექსი“			2017 წ.
			ფურც. №	რაოდენ.	მასშტ.	დაკვ. №
დირექტორი	თ. გოცირიძე		მოპ-5	5		
პრ.მთ.ინჟინერი	ზ. ნადირაძე		მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი			
შეასრულა	ა. კვარაცხელია					