ქალაქი თბილისი, გლდანი-დიღმის შემაერთებელ გზაზე, ყოფილი ავტომანქანების ბაზრობის მოპირდაპირედ, შპს "გილემის" საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ნაკვეთი 1/56, ს/კ 01.13.01.001.087) შეთანხმებული პროექტის მიხედვით დაგეგმილი მშენებლობის კალენდარული გეგმა/გრაფიკი T=48 თვე

	სამუშაოს დასახელება	თვე	1 წელი												2 წელი												3 წელი												4 წელი											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	არსებული შენობის დემონტაჟი	3																																															
2	ტერიტორიის დაკვალვა და გრუნტის სამუშაოები	4																																															
3	საძირკვლის მოწყობა	6																																															
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	9																																															
5	გადახურვის მოწყობა	5																																															
6	კარკასის მოწყობა	8																																															
7	სახურავის მოწყობა	3																																															
8	გარე კედლების მოწყობა	5																																															
9	შიდა კედლების მოწყობა	5																																															
10	კარ-ფანჯრების მოწყობა	2																																															
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	19																																															
12	სხვადასხვა სამუშაოები	48																																															

დაამუშავა: ა. ცხადაძე