მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018
1	შიდა სარემონტო-მოპირკეთების სამუშაოები													
2	შიდა საინჟინრო ქსელები (ელ. მომარაგება, წყალმომარაგება, კანალიზაცია)													
3	გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის სისტემები													
4	გარე ქსელების სამონტაჟო სამუშაოები													
5	ღობის და ტერიტორიის კეთილმოწყობა													
6	ტექნიკური დანიშნულების შენობების მშენებლობა													
7	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები													
8	საინჟინრო სისტემების გაშვება-გამართვითი სამუშაოები													

შეადგინა: თ. თვალავაძე

შპს "ტრიჯითი"

თარიღი: 30.05.2017