სავაჭრო ცენტრი ქ. თბილისში, ოჟიოს ქ. №1 (ყოფილი სამაცივრე საწყობის რეკონსტრუქცია)

სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	არსებული კედლების და კონსტრუქციების გამაგრება	1												
2	ახალი რ/ბ კარკასის და ფილების მოწყობა შესაბამის ადგილებში. შიდა კიბეების მოწყობა	2												
3	ლით. ფერმების მონტაჟი, შენობის გადახურვა	1												
4	შენობის გარე ღიობების შევსება	2												
5	შენობის გარე კედლების ლესვა და ღებვა საფასადე საღებავით	2												
6	შენობის მთავარი ფასადის მოპირკეთება აგურით	1												
7	შიდა საინჟინრო მოწყობა	2												
8	შიდა სარემონტო სამუშაოები	4												
9	ობიექტის ექსპლ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1												

1 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 12 თვით;

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.