კალენდარული გეგმა T=12.0 თვე
ქ.თბილისი იურმაშევის ქუჩა №8 -ში შპს ფერეს საკუთარ მიწის ნაკვეთზე საამქორს და სასაწყობე შენობის პროექტი

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	6 თვე						9 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლების მოწყობა	60																		
3	შენობის ლითონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	შახურავების მოწყობა.	60																		
5	სენდვიჩ პანელის მოწყობა, კედლების მოწყობა	60																		
6	ლითონის კარების მოწყობა დანადგარების მონტაჟი	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	30																		
8		30																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა,	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		