კალენდარული გეგმა T=27 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეებში																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ბრუნტის სამუშაოები																											
2	საძირკვლის ქვაბულის ამოღება																											
3	საძირკვლის მოწყობა																											
4	0.00 ნიშნულის კონსტრუქციის მოწყობა																											
5	+0.00 ნიშნულის კედლების ამოყვანა																											
6	+4.70 ნიშნულის კონსტრუქციის მოწყობა																											
7	გადახურვის მოწყობა																											
8	კარ ფანჯრების მოწყობა																											
9	შენობის შელესვა მოპირკეთება																											
10	ეზოს კეთილმოწყობა																											
11	ნაგვის გატანა დასუფთავება																											
12	სხვადასხვა სამუშაოები																											

Art line ARCHITECTS GROUP შპს. "არტ ლაინი"			მისამართი: ქობულეთი, ქუჩა ბ. ხმელნიცკი, № 181, საკადასტრო კოდი 01.19.35.007.051
			არქიტექტურული ნაწილი 2015წ
დირექტორი		მ. გაიდარაშვილი	მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი
დაინტერესებული პირი		ე. სტარუხინა	სტადია: პრ. დეტალი: დეტ. ფორმატი: 1:100