ქალაქი თბილისი, გამზირი ილია ჭავჭავაძე, №76,

(ნაკვეთი 02/049)

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შიდა ტიხრების და კიბის მოწყობა	45 დღე											
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები				45 დღე								
ფასადზე სამღებრო სამუშაოების ჩატარება									35 დღე			

შემდგინა ვ. გოგავა