სამშაოთა კალენდარული გეგმა

ობიექტის და სამშაოთა დასახელება	თვე	I			
	კვირა	1	2	3	4
	დღე	7	7	7	7
არსებული სახურავის მომზადება	7	1/7			
ხის კონსტრუქციის მოწყობა	7		1/7		
მეტალოკრამიტის მიწყობა	7			1/7	
სამშ. დასრულება და ტერიტ. დასუფ.	7				1/7