მშენებლობის დარჩენილი სამუშაოების წარმოების გრაფიკი																																								
სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე					
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31			
40.8 ნიშნულის მოწყობა	61																																							
ჰარეინგის მონტაჟი							41																																	
მოაჯირების მოწყობა							71																																	
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	183																																							

40.8 ნიშნულის მოწყობა - 61 დღე

ჰარეინგის მოწყობა - 41 დღე

მოაჯირების მონტაჟი - 31 დღე

შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - 183 დღე