# მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

| სამუშაოთა ჩამონათვალი | I-თვე | | | | | | II-თვე | | | | | | III-თვე | | | | | | IV-თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შელესვა შეღებვა | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მოპირკეთება ქვით | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ელექტრო პანდუსის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | |
| ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
| ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ნაგვის გატანა | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| სხვადასხვა სამუშაოები | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## საერთო ჯამური გრაფიკი 4 თვე

| ფორმატი A-3 | თბილისი 2017 წ. | ქალ. ფაილის სახელი |
|---|---|---|
| | | |

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი:

შპს "კრწანისი ვილა რეზიდენსი"

მისამართი:

ქ. თბილისი, დასახლება ოქროყანა, ნაკვ: (002/105)

პროექტის სახელწოდება:

**მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტი**

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა | თარიღი |
|---|---|---|---|
| არქიტექტორი | ა. პაპელიშვილი | | 15.02.2017 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| მასშტაბი | | მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი |
| თარიღი | 15.02.2017 | |
| სტადია | ფურცელი | ფურცლები |
| პროექტი | ა - | |