ქ.თბილისი, დავითაშვილის ქ.N5-ის მიმდებარედ (01.19.25.006.082)
შ.პ.ს. ავიაკომპანია თუშეთის საოფისე შენობის სა დამხმარე ფართობის კორექტირებული პროექტის

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

ობიექტის დასახელება:	ოფისი და დამხმარე ფართები (ავტოფარეხი და საყარაულო ოთახი)
ობიექტის მისამართი:	ქ. თბილისი, დავითაშვილის ქ.N5-ის მიმდ (01.19.25.006.082)
დამკვეთი:	შ.პ.ს. ავიაკომპანია თუშეთი ს/ნ:208193325 დირექტორი: ზაური ქორთოშიძე პ/ნ:01028001525
დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების მშენებლობისათვის საჭირო დრო:	20 თვე

რიგითი ნომერი	ძირითად სამუშაოთა დასახელება	დარჩენილ შესასრულებელ სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი თვეთა და კვირათა მიხედვით
		I თვე: 1 2 3 4 | II თვე: 1 2 3 4 | III თვე: 1 2 3 4 | IV თვე: 1 2 3 4 | V თვე: 1 2 3 4 | VI თვე: 1 2 3 4 | VII თვე: 1 2 3 4 | VIII თვე: 1 2 3 4 | IX თვე: 1 2 3 4 | X თვე: 1 2 3 4 | XI თვე: 1 2 3 4 | XII თვე: 1 2 3 4 | XIII თვე: 1 2 3 4 | XIV თვე: 1 2 3 4 | XV თვე: 1 2 3 4 | XVI თვე: 1 2 3 4 | XVII თვე: 1 2 3 4 | XVIII თვე: 1 2 3 4 | IXX თვე: 1 2 3 4 | XX თვე: 1 2 3 4
1	რკ/ბეტონის მონოლითური მზიდი ელემენტების მოწყობა	
2	შიდა და გარე კედლების ამოშენება	
3	სახურავის მოწყობა	
4	კარ-ფანჯრების და მოაჯირების მოწყობა. ცოკოლის და ფასადების ლესვა, ღებვა, მოპირკეთება.	
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	
6	სხვა სამუშაოები	
7	ობიექტის ჩაბარება	
8		

დარჩენილი სამუშაოები სულ 20 თვე

შეადგინა: ნ. დონაძე

ტელ: 595 771 554
ელ.ფოსტა:nikolozdonaZe@mail.com

თბილისი 2017 წ.