სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	ფუძის მოწყობა	10 დღე																								
2	საძირკვლის მოწყობა	20 დღე																								
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება	6 თვე																								
4	I-IV სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	4 თვე																								
5	V-VI სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	2 თვე																								
6	VII-VII სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	2 თვე																								
7	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6 თვე																								
8	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	4 თვე																								
	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	4 თვე																								
9	სახურავის მოწყობა	2 თვე																								
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	3 თვე																								
11																										

შეადგინა: ვ.პაპიძე