ქ.თბილისი ისანი-სამგორის რაიონი, კაიროს ქუჩა №20 სასაწყობე შენობის პროექტი

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი



ტერიტორიის მომზადება	20 დღე
ბრუნტის ამოთხრა და საძირკვლის მოწყობა	41 დღე
ლითონის კონსტრუქციების მოწყობა	182 დღე
კედლების შევსება	31 დღე
შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	61 დღე
შიდა მოდაპირკეთებელი სამუშაოები	30 დღე

შეადგინა ლ. ძნელაძე