ბ/ კალენდარული გეგმა T=3.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ალუმინის ვიტრაჟების და ალუმინის პანელების მოწყობა	60																		
2	ინტერიერის სამუშაოები	45																		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		