მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი



არსებული შენობის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 30 დღე

საპროექტო შენობის შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 30 დღე

საინჟინრო ქსელების მოწყობა ---------- 60 დღე

კეთილმოწყობის სამუშაოები ---------- 60 დღე

მშენებლობის დღიური გრაფიკით მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 3 თვით.

შენიშვნები:

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაყიშვილის ქ. 14, 0179
თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე
არქიტექტორი: ს. გასვიანი
არქიტექტორი: დ. ლოსაბერიძე

დამკვეთი:
შპს "ლერმონტი"

პროექტის სახელწოდება:
სასტუმროს პროექტი
ქ.თბილისი, ლერმონტოვის ქ.№10

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:
მშენებლობის დღიური გრაფიკი

ფურცელი: .35 (41)

მასშტაბი: 1:100 ფორმატი: 3

6/29/2017