შ.პ.ს. “საქართველოს უძრავი ქონებისა და ინვესტიციების მართვის კომპანია”

მრავალფუნქციური კომპლექსი მეტროს სადგურ “ახმეტელის თეატრის” მიმდებარე ტერიტორიაზე.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა მშენებლობის გაგრძელებაზე /

საპროექტო ობიექტის დარჩენილი სამუშაოების ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და მიღებულია 3.0 თვე ადრე გამოშვებული პროექტის საფუძველზე და დარჩენილი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე / იხილე კალენდარული გეგმა /.

დირექტორი: / ზ. ქანანაშვილი /

დაამუშავა: / გ. წასიძე /

-ქ. თბილისი 2016წ-

კალენდარული გეგმა **T=3.0** თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კიბის უჯრედებში ჰაერის დასაწნეხი და სხვა სახანძრო სისტემების მონტაჟი	25																		
3	გადადგილების მექანიკური საშუალებების მონტაჟის დასრულება	30																		
5	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება	20																		
6	ხარაჩოების და სამშენებლო ღობის დაშლა-გატანა	15																		
7	ტერიტორიის კეტილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		