კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე T=14.0 თვე

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფში ჩასასვლელი სამანქანო პანდუსების მოწყობა	90																		
2	დაშენებული სართულის ღია ტერასის და სახურავის მოწყობა	50																		
3	შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	30																		
4	კარ-ფანჯრების და მინის ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	50																		
6	შენობის მოპირკეთება კერამოგრანიტით, ალუმინის ჟალუზების ჩამოკიდება	50																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ნაგვის ბუნკერების დაყენება	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფში ჩასასვლელი სამანქანო პანდუსების მოწყობა	90																		
2	დაშენებული სართულის ღია ტერასის და სახურავის მოწყობა	50																		
3	შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	30																		
4	კარ-ფანჯრების და მინის ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	50																		
6	შენობის მოპირკეთება კერამოგრანიტით, ალუმინის ჟალუზების ჩამოკიდება	50																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ნაგვის ბუნკერების დაყენება	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფში ჩასასვლელი სამანქანო პანდუსების მოწყობა	90																		
2	დაშენებული სართულის ღია ტერასის და სახურავის მოწყობა	50																		
3	შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	30																		
4	კარ-ფანჯრების და მინის ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	50																		
6	შენობის მოპირკეთება კერამოგრანიტით, ალუმინის ჟალუზების ჩამოკიდება	50																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ნაგვის ბუნკერების დაყენება	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფში ჩასასვლელი სამანქანო პანდუსების მოწყობა	90																		
2	დაშენებული სართულის ღია ტერასის და სახურავის მოწყობა	50																		
3	შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	30																		
4	კარ-ფანჯრების და მინის ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	50																		
6	შენობის მოპირკეთება კერამოგრანიტით, ალუმინის ჟალუზების ჩამოკიდება	50																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ნაგვის ბუნკერების დაყენება	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები													
1	სარდაფში ჩასასვლელი სამანქანო პანდუსების მოწყობა	90												
2	დაშენებული სართულის ღია ტერასის და სახურავის მოწყობა	60												
3	შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	30												
4	კარ-ფანჯრების და მინის ვიტრაჟების დაყენება	90												
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	50												
6	შენობის მოპირკეთება კერამოგრანიტით, ალუმინის ჟალუზების ჩამოკიდება	50												
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ნაგვის ბუნკერების დაყენება	60												
	საერთო სამუშაოები													
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-												
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-												