მრავალფუნქციური შენობა

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით							
			მშენებლობის 8 თვე							
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე
1	ფასადების მოპირკეთება, მოაჯირებისა მოწყობა	3								
2	შიდა კედლების მოწყობისა და სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	8								
3	შიდა საინჟინრო ქსელებისა და მოწყობილობების მონტაჟი	6								
4	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი და მიერთება ქალაქთან	4								
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება და მიმდებარედ მოპირკეთება	2								
6	შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1								

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 8 თვის პერიოდში. მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.