სამუშაოების დღიური გრაფიკი



არსებული შენობის დემონტაჟი	30 დღე
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	25 დღე
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	35 დღე
ფუძის მოწყობა	40 დღე
ნულოვანი ციკლის დასრულება	20 დღე
გადახურვის მოწყობა	40 დღე
ცხრა სართულამდე შენობის რ/ბ კარკასის მოწყობა	490 დღე
გარეა კედლების ბლოკით შევსება	370 დღე
შიდა კედლების ბლოკით ამოყვანა	310 დღე
გარე კედლების მოპირკეთება და ფასადების შეღებვა	60 დღე
ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20 დღე

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა – 24 თვე

MGS		2017	შპს „ემ–ჯი სტუდიო"			
			მის: ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი, ნაკვეთი №796			
დირექტორი	მგ.მელიქიშვილი		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი	სტადია	ფურცელი	სულ
არ ატვირთი	მგ.მელიქიშვილი			პრ	მოპ-1	1
არ ატვირთი	მ. მგ.მელიქიშვილი					
შესრულა	მ. ოთხმოზელი		სამუშაოების ღიერი გრაფიკი	დამკვეთი		
შესრულა				შ.პ.ს. "ალდა ჯგუფი"		
შესრულა						