ქვალონის ქ.#1-ში არსებული შენობის დემონტაჟის კალენდარული გეგმა გრაფიკი

№	შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (დღეებში)																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ტერიტორიაზე იზოლაციის შრის მოწყობა (H=2მ) ხის მასალით დემონტაჟის დროს																			
2	სართულებზე არსებული ინვენტარისა და ავეჯის გამოზიდვა და დასაწყობება																			
3	არსებული კარის და ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟი																			
4	თუნუქის სახურავის დემონტაჟი ხის კონსტრუქციით																			
5	ანაკრები სართულშუა გადახურვის (სინკარი) დემონტაჟი და დასაწყობება																			
6	რკინაბეტონის სარტყელის და რიგელების დემონტაჟი																			
7	ბლოკის კედლების დაშლა და ვარგისი ბლოკის დასაწყობება მიმდებარედ																			

	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (დღეებში)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
8	პირველი სართულის იატაკის დემონტაჟი																			
9	საძირკვლის და ცოკოლის დემონტაჟი																			
10	წარმოქმინილი სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე																			
11	ნაგვის ტრანსპორტირება																			
12	ტერიტორიის მოსწორება																			