სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	15																																									
2	მიწის სამუშაოები				30																																						
3	საძირკვლის მოწყობა										30																																
4	ძირითადი კონსტრუქციების მოწყობა																60																										
5	სახურავის მოწყობა																						30																				
6	კარ-ფანჯრების/ვიტრაჟის მოწყობა																											30														
7	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																															45											
8	შიდა მოსაპირკეთებელი და სარემონტო სამუშაოები																																	45								
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																																							30		

მოსამზადებელი სამუშაოები ..... 15 დღე

მიწის სამუშაოები ..... 30 დღე

საძირკვლის მოწყობა ..... 30 დღე

ძირითადი კონსტრუქციების მოწყობა ..... 60 დღე

სახურავის მოწყობა ..... 30 დღე

კარ-ფანჯრების/ვიტრაჟის მოწყობა ..... 30 დღე

გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ..... 45 დღე

შიდა მოსაპირკეთებელი და სარემონტო სამუშაოები ..... 45 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო სამუშაოების დასრულება ..... 30 დღე

დასახელება	შპს TOURBILLION-ტურბილიონი	ნაკვეთის მდებარეობა: ქალაქი თბილისი , ორხევი , ქუჩა ახვლედიანი , N 3	
მისამართი	ოფისი C-313 დადიანის-7.თბილისი	დამკვეთი: იური ტყებუჩავა, ორგანიზაცია: შპს "სოლარი"	
TOURBILLION Timeless Architecture DESSIGN THAT STANDS THE TEST OF TIME		დირექტორი	მ.კაპანაძე
		არქიტექტორი	ა.ბოშაძე
		კონსტრუქტორი	ზ.ლარცულიანი
		ვიზუალიზაცია	ლ.კაპანაძე
		ფორმატი	ფურცელი
		A-3	
		მასშტაბი 1:100 30.06.2017 წ.	