სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	15																																									
2	მიწის სამუშაოები				30																																						
3	საძირკვლის მოწყობა										30																																
4	ძირითადი კონსტრუქციების მოწყობა																60																											
5	სახურავის მოწყობა																						30																				
6	კარ-ფანჯრების/ვიტრაჟის მოწყობა																												30														
7	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																		45								
8	შიდა მოსაპირკეთებელი და სარემონტო სამუშაოები																																				45						
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																																								30		

მოსამზადებელი სამუშაოები	15 დღე
მიწის სამუშაოები	30 დღე
საძირკვლის მოწყობა	30 დღე
ძირითადი კონსტრუქციების მოწყობა	60 დღე
სახურავის მოწყობა	30 დღე
კარ-ფანჯრების/ვიტრაჟის მოწყობა	30 დღე
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	45 დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი და სარემონტო სამუშაოები	45 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	30 დღე

დასახელება	შპს TOURBILLION-ტურბილიონი	ნაკვეთის მდებარეობა: ქალაქი თბილისი , ორხევი , ქუჩა ახვლედიანი , N 3	
მისამართი	ოფისი C-313 დადიანის-7.თბილისი	დამკვეთი: იური ტყებუჩავა, ორგანიზაცია: შპს "სოლარი"	
TOURBILLION Timeless Architecture DESSIGN THAT STANDS THE TEST OF TIME		დირექტორი	მ.კაპანაძე
		არქიტექტორი	ა.ბოშაძე
		ფორმატი	ფურცელი
		A-3	
		მასშტაბი 1:100 15.07.2017 წ.	