მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

ქალაქი თბილისი, ჭუჩა ბუაჩიძე №12

№	წელიწადის თვეები / სამუშაოთა ჩამონათვალი	I წელი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	კონტრაქტორებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება												
2	სახურავის მოწყობა												
3	ტერასების მოწყობა												
4	შიდა სამუშაოები												
5	ფასადებზე ჩასატარებელი სამუშაოები												
6	ელექტროობა												
7	გაზი												
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა												
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა												

შეასრულა: დ. ნუბინიძე