მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი საბურთალოს ქ. №32		ხანგრძლივობა										
		დღეები	თვეები									
№	II ბლოკი		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I ეტაპი											
1	კორექტირებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება	160										
	II ეტაპი											
2	IV ბლოკის მიმდებარე ტერიტორიის გათავისუფლება სამშენებლო ნაგვისგან	30										
3	ეზოს კეთილმოწყობა	30										

იმა "ყაზბეგი 24"

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე თვეების და დღეების მიხედვით