სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი:	I თვე						II თვე						III თვე					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31
დამხმარე სათავსისა და სამანქანოს დაშენება						60												
გათბობა-ვენტილაციის დანადგარების მონტაჟი														20				
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება, სამშენებლო ნაგვის გატანა, ტერიტორიის დასუფთავება.																	10	

Paral lel
Architecture & Design

შ.პ.ს. "პარალელი"
ქ. თბილისი, ძორწნიძის ქ.№5
ტელ: +995 77 455293
+995 99 174213
e-mail: parallelproject@yahoo.com

დირექტორი:	გ. ბზეკალავა
დამკვეთი:	თ. აჯაჯიშვილი
პრ. ავტორი:	მ. ბუღიაშვილი

პროექტი:
საოფისე შენობა


მისამართი:
ალ.ყაზბეგის გამზ №34

ქმედება:
რეკონსტრუქცია

ფაილის დასახელება :
PROJECT.dwg

საკადასტრო კოდი:
01.14.03.040.234

სიტუაციური სქემა:



განმარტება :

რეკონსტრუქცია მიზნად ისახავს ალ. ყაზბეგის 34-ში, არსებულ საოფისე შენობის ბრეცულ გადახერვაზე გათბობა-ვენტილაციის დანადგარების განთავსებას, ასევე მათთვის განკუთვნილი სათავსოსა და ლიფტის სამანქანო განყოფილების დამენებას.