მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით	მშენებლობის I წელი		
			I თვე	II თვე	III თვე
1	ფასადის მოწყობის სამუშაოები	2	2		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა (კიბეები, ავტოსადგომის ფილის მოწყობა ,გამწვანება)	3		2	
3	სამუშაოების დასრულება	1			1

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა აითვლება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან
2. შენობა ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა გაწერილია 3 თვის ვადით
3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე