სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ნულოვანი ციკლის დაწყება და დასრულება	1 თვე										
2	I-III სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	2 თვე										
3	IV-VI სართულების და მანსარდის მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	3 თვე										
4	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6 თვე										
5	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	5 თვე										
6	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	3 თვე										
7	სახურავის მოწყობა	2 თვე										
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1 თვე										

შეადგინა დ.ბუჩუკური