სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი T=24 თვე

N	სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	30																								
2	ბრუნტის სამუშაოები	60																								
3	საძირკვლის მოწყობა	30																								
4	სართულების კონსტ. მოწყობა	150																								
5	გადახურვის მოწყობა	60																								
6	კედლების მოწყობა	150																								
7	ვიტრაჟებისა და კარ-ფანჯრის მოწყობა	90																								
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																								
9	ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები	60																								
10	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																								

შპს "A 3" ზეგდიდის ქუჩა №78
საქართველო, თბილისი

დამკვეთი: პარენ სოფრატიანი
შპს "ჯრაიმ გრუპი"

სასტუმრო
მის.: ქ.თბილისი,ქუჩა III რეხი

შენიშვნა:

სქემატური ჭრილი

CAD DWG File

დირექტორი:	გ.გირიანაშვილი
ავტორი; არქიტექტორი:	ლ.ქაშნიძე
მკასრულებ:	ა.ასანიაშვილი

სამშენებლო სამუშაოების
კალენდარული გრაფიკი

A3 ფორმატი