IV. შენიშვნები წარმოების მიმართ

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28
სახურავის მოწყობა				5	1																												
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																					2	3	3										
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																															5	0	
გარე ქსელების მოწყობა																															1	0	
შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის და ელ. სამუშაოები																												4	2				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																															1	8	

სახურავის მოწყობა 3 1 დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები 2 3 3 დღე
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები 1 0 დღე
გარე ქსელების მოწყობა 3 1 დღე
შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის და ელ. სამუშაოები 4 2 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა 1 8 დღე

დამუშავა ლ.ჩაჩანიძემ