მშენებლობის დღიური გრაფიკი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		VIII თვე		VIII თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	სართულმეა გადახურვის მომზადება და მოწყობა +8.75 ნიშნულზე																				
2	გადახურვის მომზადება და მოწყობა																				
3	ჯდლების ამოყვანა																				
4	ღიობებში პარ-ფანჯრის და ვიტრაჟის მონტაჟი																				
5	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება																				
6	ბერიბორიის ჯეთილმოწყობა																				

პროექტი მოამზადა:

მ. ლემონჯავა

ტელ: 557 25 88 52

mari_lemonjava@yahoo.com