მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			XX თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
რკ. ბეტონის ჯარჯასის დასრულება																																				
ჯომერციული ფართის გაყოფა (ფილის მოწყობა)																																				
გარე კედლების შევსება ბლოკით																																				
ჯარ-ფანჯრის მოწყობა																																				
სახერხის მოწყობა																																				
შენობის ფასადის შელესვა/შელებვა																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				

1 1:1

დამკვეთი	შ.პ.ს. "დემაძს ბაგები"
მისამართი	წყნეთის გზატ. 15-17
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
დაამუშავა	ვ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ე. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		