	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5
		დღე	25	25	25	25	25
1	არსებული ქანობიანი სახურავის დემონტაჟი		1				
			25				
2	II სართულის კონსტრუქციის მოწყობა			1			
				25			
3	II სართულის სახურავის მოწყობა				1		
					25		
4	II სართულის კედლების ამოყვანა				1		
					25		
5	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები					1	
						25	
6	სამუშაოების დასრულება						1
							25

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

			მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი დიდ დიღომში (კორექტირება)	არქიბუილდი	
მთ. არქიტექტორი	ნ. კაციტაძე				
დაამუშავა	გ. კაპარავა		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	სტადია	ფურც. სულ.
შეამოწმა	ნ. ღონღაძე			მკ	