

გერგეთის შესახვევი #3. სასტუმროს მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი

არსებული შენობის დემონტაჟი

საძირკვლების ქვეშ გრუნტის ამოღება

ფუძეების მოწყობა

შენობების მზიდი კონსტრუქციების
აგება

შიდა და გარე კედლების შევსება

სახურავების მოწყობა

გარე ფასადების დეკორატიული
სამუშაოები

შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები

არსებული შენობის რეკონსტრუქცია - 90 დღ

საძირკვლის ქვეშ გრუნტის - 60 დღე
ამოღება
ფუძეების მოწყობა - 61 დღე
შენობის მზიდი - 150 დღე
კონსტრუქციების აგება
შიდა და გარე კედლების - 112 დღე
შევსება

გადახურვის ფენილის მოწყობა - 61 დღე
გარე ფასადების
დეკორატიული მოპირკეთებითი სამუშაოები - 90 დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები - 150 დღე

10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე

არსებული შენობის მონოლითური
ფენილის მოწყობა - 61 დღე

გადახურვის ლითონკონსტრუქციების
დამზადება და მონტაჟი - 120 დღე
გადახურვის ფენილების მოწყობა დაშიდა მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები - 90 დღე

10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე

შპს თამარინა პროექტის დირექტორი

მ. თავართქილაძე

სულ მშენებლობის ხანგრძლივობა შეადგენს 24 თვეს.

შეასრულა- მ. მეშვილდიშვილი