ჩასატარებელი სამუშაოები		I თვე						II თვე					
	დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი სამუშაოები													
ვიტრაჟების, გაღებადი ელემენტების და კარის მონტაჟი	60												
კიბის მოაჯირის მონტაჟი	30												
ტერასის მოაჯირის მონტაჟი	30												

ჩასატარებელი სამუშაოები		III თვე						IV თვე					
	დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი სამუშაოები													
ვიტრაჟების, გაღებადი ელემენტების და კარის მონტაჟი	35												
კარების მონტაჟი	25												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25												

ჩასატარებელი სამუშაოები		III თვე						IV თვე					
	დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი სამუშაოები													
სამშენებლო ნაგვის გატანა	30												
სხვადასხვა სამუშაოები	20												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30												