მშენებლობის კალენდარული გეგმა

	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვეებში)																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																											
2	გარე კედლების ამოშენება ვერტლმარცვლოვანი ბლოკით																											
3	ტიხრების მოწყობა ვერტლმარცვლოვანი ბლოკით																											
4	წყალსადენ-კანალიზაციის შიგა და გარე ქსელის მოწყობა																											
5	ელექტრომონტაჟო სამუშაოები																											
6	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა																											
7	ფასადების მოზაიკა შესაღებად და შეღებვა																											
8	ინტერიერების მოწყობა																											
9	ეზოს კეთილმოწყობა																											
10	სხვადასხვა სამუშაოები																											
11																												

მშენებლობის კალენდარული გეგმა	მასშტაბი
	1:200

ექსპლიკაცია

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები

მიწის ნაკვეთის ფართობი	5840 მ²
განაშენიანების ფართობი	4266,21 მ²
ინტესივობის ფართობი	31020.91 მ²
მოშენების კოეფიციენტი	კ1 - 0.7
ინტესივობის კოეფიციენტი	კ2 - 5,3

დამკვეთი

შპს „სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"

მენაშენე

შპს „სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"

საპროექტო ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, წინანდლის ქუჩა №9
საკადასტრო კოდი: 01.17.13.001.328

საპროექტო ობიექტის დასახელება

საგანმანათლებლო ცენტრი

შემსრულებელი

SEU საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი
თბილისი, წინანდლის ქუჩა №9
ტელ: (+995) 57 415792
შპს „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"
e-mail: giaseu001@yahoo.com
WWW.SEU.EDU.GE

დირექტორი		გ. კავთელიშვილი
პრ.ავტორი		გ. კავთელიშვილი
მთ.არქიტექ		მ. გვენეტაძე
დაამუშავა		მ. გვენეტაძე

სტადია	ფურ-ბი	ფურცელი
მშენებლობის ორგანოზაცია		