მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისი, დელისის ქ.№3

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის 18 თვე											
			1-2 თვე	3-4 თვე	5-6 თვე	7-8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14-15 თვე	16-17 თვე	18 თვე
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	2	———											
2	სართულშუა გადახურვების მოწყობა	11		———	———	———	———	———	———	———	———			
3	კედლების ბლოკით შეგსება	9				———	———	———	———	———	———	———		
4	გადახურვა	2										———		
5	კარ-ფანჯრის და ვიტრაჟების მოწყობა	4								———	———	———		
6	შიდა და გარე საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობა	4								———	———	———		
7	გარე და შიდა მოპირკეთება, სადარბაზოს მოწყობა, ლიფტის მოწყობა.	7							———	———	———	———	———	
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა დასუფთავება.	4										———	———	
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	3											———	———
10														