ქ. თბილისში, ატენის შესახვევი №16-ში, ატენის ქუჩა № 17-ში, ატენის ქუჩა №19-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა დასახელება	თვეები
1.	მოსამზადებელი სამუშაოები	14
2.	არსებული ქვაბულის გამაგრების სამუშაოების გაგრძელება	42
3.	დარჩენილი ქვაბულის ამოღება და მინის გაბანა	42
4.	ხიმინჯების და როსტვერკების მოწყობა	91
5.	მინისქვეშა რეზინაბეტონის ჯარასის მოწყობა	154
6.	მინისზედა რეზინაბეტონის ჯარასის მოწყობა	560
7.	ჯარასის შევსება ეტლის ბლოკებით	280
8.	ბრტყელი სახურავის და გადახერვების მოწყობა	70
9.	გარე ჯარებების და ფანჯრების მოწყობა	140
10.	ავინების და ღია ტერასების მოწყობა	154
11.	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	224
12.	ჯიბის უჯრედების მოწყობა	182
13.	ლიფტების მონტაჟი	70
14.	ცენტრალური ვერტიკალური კომუნიკაციების მონტაჟი	280
15.	შიდა შელესვითი სამუშაოები	245
16.	მინისქვეშა გარაჟის ნაწილის ქვაბულის ამოღება	35
17.	მინისქვეშა გარაჟის მონოლითური ჯარასის მოწყობა	168
18.	მინისქვეშა გარაჟის საკანალიზაციო კომუნიკაციების მოწყობა	70
19.	ჯიბის უჯრედის სამღებრო სამუშაოები	84
20.	ფასადის სამღებრო სამუშაოები	140
21.	გარე ქსელების მოწყობა	56
22.	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	70
23.	სამშენებლო ნარჩენების გაბანა	14 14 14 14
24.	ტერიტორიის დასუფთავება	14
		ჯამი. - 1 260 დღე

მშენებლობის ხანგრძლივობა (**T**) = **1 260** დღე X **1,1** = **1 386**