შპს მარჯის შენობის ფასადის კოსმეტიკური რემონტი

(სამუშაო დღეების მიხედვით)

Day	X	X+20	X+25	X+30
Action	ნებართვა	მომზადება	შპაკლი/ლესვა	გრუნტი გისოსების ღებვა

მომზადება:

ხელოსნების შერჩევა და დაქირავება

შეძენილი სარემონტო მასალის მომზადება/განახლება

აბრის შეკვეთა

ის კალენდარული გეგმა

X+33	X+35
კედლების ღებვა	საფეხურის ფილები აბრის მონტაჟი