მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
I ბლოკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე		
	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე
საპროექტო ტერიტორიის მომზადება დასუფთავება												
საპროექტო ტერიტორიის დაკვალვა და შემოღობვა												
საპროექტო ტერიტორიაზე საძირკვლის საძირკვლის მოწყობა												
ნულოვანი ციკლის დასრულება												
I-IV სართულების კონსტრუქციის მოწყობა												
V-VIII სართულების კონსტრუქციის მოწყობა												
IX-XII სართულების კონსტრუქციის მოწყობა												
კედლების შევსება												
კარ-ფანჯრის მონტაჟი												
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
კომუნიკაციების მოწყობა												
საპროექტო ტერიტორიის კეთილმოწყობა												

II ბლოკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე		
	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე
საპროექტო ტერიტორიის მომზადება დასუფთავება												
საპროექტო ტერიტორიის დაკვალვა და შემოღობვა												
საპროექტო ტერიტორიაზე საძირკვლის საძირკვლის მოწყობა												
ნულოვანი ციკლის დასრულება												
I-V სართულების კონსტრუქციის მოწყობა												
VI-IX სართულების კონსტრუქციის მოწყობა												
X-XIV სართულების კონსტრუქციის მოწყობა												
კედლების შევსება												
კარ-ფანჯრის მონტაჟი												
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
კომუნიკაციების მოწყობა												
საპროექტო ტერიტორიის კეთილმოწყობა												

შენიშვნა: კალენდარული გრაფიკი გათვალისწინებულია 2018 წლის 1 იანვრამდე ხელშეკრულების მიხედვით. ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.