
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

NEW ARCH STUDIO

23.07.2017

ავტოსადგომის მოწყობა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე
1	ავტოსადგომის მოსამზადებელი სამუშაოები	30
2	მიწის სამუშაოები	30
3	საძირკვლის მოწყობა	45
4	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა	45
5	რკინაბეტონის ფილის მოწყობა	45
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30
7	ტრიტორიაზე საჭრდენი კედლის მოწყობა	20
8	სხვა სამუშაოები	30
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20
10		
11		



პროექტის სახელწოდება	საპროექტო ობიექტის მისამართი		თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
			დირექტორი	ვ. იობიძე	
ინდივიდუალური, ერთბინიანი, საცხოვრებელი სახლი	ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მხატვრის ქუჩა №23		პრ. მთ. არქ.	ვ. იობიძე	
	დამკვეთი	შ.პ.ს მაიამედი	დაამუშავა	ლ.მასურაშვილი	
			შეამოწმა	ვ. იობიძე	